



Instituto Superior Politécnico Córdoba

Tecnicatura Superior en Desarrollo web y Aplicaciones Digitales

Proyecto Integrador I: Sprint 2

Módulo: Full Stack

- Integrantes:

Pucheta Iceta, Luciana Sapp, Jorgelina Leonora Suarez, Juan Pablo Villarreal Barroso, Angel Zapata, Mónica Valeria Segall Daniel Alejandro Santiago Leandro Cardozo Axel

Cohorte: 2023

Córdoba, Argentina

Este documento tiene la finalidad de poder capturar y registrar el progreso y todo lo referido a las ceremonias del marco de trabajo Scrum en el Sprint 2 del Proyecto Integrador para la carrera "Técnico Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales" del ISPC.

Fecha de inicio: 2/10 Fecha de Fin: 16/10

PLANNING

Fecha: 2/10

Notas Reunión

Realizado

Se revisa el documento PDF (Consignas proyecto integrador)

- Se charla de las tareas ya completas
- Se charla de las tareas necesarias
- Se Crean los issues necesarios
- Se estiman algunas tareas.

Pendiente

- Queda pendiente cargar tareas faltantes (issues)
- Queda pendiente estimar tareas
- Queda pendiente asignar las tareas

REVIEW

Fecha: 13/10

Notas: Dentro de la review, pudimos charlar de las complicaciones y cosas buenas que sucedieron en el ámbito personal. Después de esa primera charla, nos encontramos hablando del Sprint 2, que a diferencia del primer sprint, fue más corto de tiempo y con menos tareas, pero más complejas. Coincidimos que fue un desafío tratar de volver al código y arreglar pequeñas cosas y coordinar con todos.

Creemos que el producto está bastante logrado, tiene una estética amigable, y cada uno pudo aportar desde su conocimiento y tiempo a un proyecto tan interesante como el nuestro.

RETROSPECTIVE

Fecha: 13/10

Notas: De esta reunión, pudimos sacar algunas cosas para mejorar como grupo, cosas para mantener y otras ideas interesantes y propuestas.

Destacamos algunas de las cosas.

- Para seguir haciendo/manteniendo (**Keep**): Trabajo en equipo, la motivación y ganas del grupo a pesar de las bajas en el mismo.
- Para cambiar o mejorar (**Problems**): Mejorar la comunicación sincrónica y asincrónica. Delegar correctamente las responsabilidades.
- Para la próxima, ideas o sugerencias (Try): Probar usar otras herramientas de gestión de proyecto como Trello. Probar de rotar el rol de SM. Tal vez probar otra metodología como Kanban.